

# 2022 年教学多媒体设备采购及安装项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

日常教学中利用多功能教学设备能提高教师教师在教学过程中的教学效率和优化教学环境，合肥三中部分教学设备已经老旧，因此申请购置多功能教学设备日常教学使用。

该项目主要包括：视频终端 32 台，教学软件 32 套，无尘书写板 20 块，教学环保配套耗材 30 盒，教学环保配套耗材 20 箱，教学环保配套耗材 20 箱，移动支架 10 个，辅助材料 32 项。申请 75.00 万元财政资金用于购置录播教室设备项目专项资产，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

#### 2.项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，22 年 3 月 24 日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为安徽盛偕电子信息科技有限公司，中标价为 73.608 万元，4 月 20 日签订合同，4 月中旬进场施工，5 月完成项目建设并通过验收。该项目财政批复 75 万元，实际使用 73.608 万元。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

本项目共计申请 75.00 万元财政资金，购置视频终端共计 196 件专项设备，满足学校需要，提升学校办学条件。

## 2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 73.608 万元，在规定时限内完成了视频终端 32 台，教学软件 32 套，无尘书写板 20 块，教学环保配套耗材 30 盒，教学环保配套耗材 20 箱，教学环保配套耗材 20 箱，移动支架 10 个，辅助材料 32 项等 196 件专项设备的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，进一步提升和完善学校基础设施环境，实现了项目预期绩效目标。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，合肥三中教学多媒体设备采购及安装项目通过实际使用 73.608 万元，共完成视频终端 32 台，教学软件 32 套，无尘书写板 20 块，教学环保配套耗材 30 盒，教学环保配套耗材 20 箱，教学环保配套耗材 20 箱，移动支架 10 个，辅助材料 32 项等 196 件专项设备的安装、调试、培训工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是提高了教育教学的现代化水平，为师生创造良好的学习环境，提升合肥市第三中学办学条件，较好的贴合了学生上课需求，有效的保障教务教学的正常开展，全面提升的合肥市第三中学信息化的发展基础条件，满足学校教育教学和承担相应工作需求；二是本次购置的相关设备使用年

限达到5年以上，可以提高教学质量，达到财政资金使用最大化，同时解决了合肥市第三中学教学设备老化的问题，提高教师在教学过程中的教学效率。

## **（二）评价结果**

经评价，2022年度合肥三中教学多媒体采购及安装项目综合得分为97.81分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022年度合肥三中教学多媒体设备采购及安装项目虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是专项资产购置项目财政资金投入后的产出、效益指标值没有细化，特别是项目效益指标不易进行定量考量，未设定具体可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效考核标准；

二是《合肥市第三中学固定资产管理制度》管理制度健全性有待提高，在制度的制定上，可以更好的适应信息化建设的管理办法。项目负责人管理能力不够，未能充分使用管理新的设备，管理办法存在误区。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强绩效目标管理，提高绩效指标清晰量化，按照《合肥市政府性基金预算绩效管理办法》（试行）的总体要

求，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，来加强绩效目标管理工作，提高预算绩效水平。

二要完善《合肥市第三中学固定资产管理制度》，提高项目负责人管理能力，规范管理制度，学习更好的管理办法，加大对管理人员的课程培训力度。

## 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	教学多媒体设备采购及安装							
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080004-合肥市第三中学				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
(万元)			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	75	75	73.608	98.14%			
	其中：当年财政资金	75	75	73.608	98.14%			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目总共申请 75 万元财政资金，预计新增教学多媒体专项设备 196 件，提升学校办学质量，提高工作效率。		本项目实际使用 73.608 万元，新增教学多媒体专项设备 196 件。提升学校办学质量，提高工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确		4	4
	绩效目标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化		4	4	

过程 (25分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度不健全	5	4	完善项目管理制度，提高项目负责人管理能力，规范管理制度，学习更好的管理办法。
		制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	资金管理 (15分)	预算执行率	1	98.14%	10	9.81	对资金的掌控不够准确。预算制定不够精准，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
产出 (30分)	数量指标(8分)	教学软件	=32项	32	2	2	
		耗材	=70项	70	2	2	
		视频终端	=32项	32	1	1	
		无尘书写板	=20项	20	1	1	
		移动支架	=10项	10	1	1	
		辅助材料	=32项	32	1	1	
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	采购计划完成时间7月底前	实际完成时间为4月份	4	4	
		经费支出时效性	经纪计划支出时间8月底前	经费计划支出时间5月底前	4	4	
	质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	1	100%	7	7	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤750000元	750000	1	1	
		教学软件	≤6400元	6400	1	1	
		耗材	≤47280元	47280	1	1	
		视频终端	≤636160元	636160	1	1	
无尘书写板		≤28960元	28960	1	1		
移动支架		≤12000元	12000	1	1		
辅助材料	≤19200元	19200	1	1			
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项	本指标不适用此项目	无	0	0	

			目					
		社会效益指标	提升办学条件，满足学生学习需求	程度显著	程度显著	10	10	
		生态效益指标	此项目不适用该指标	本指标不适用此项目	无	0	0	
		可持续影响指标	建立合理的资产配置制度，健全资产管护机制	5年	5年	10	10	
		服务对象满意度指标 (10分)	公众满意度	≥90%	97.25	5	5	
			师生满意度	≥90%	97.25	5	5	
<b>总分</b>						100	97.81	

# 2022 年合肥三中图书采购及旧书加工项目 部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

##### 项目立项背景

图书馆是中小学校的文献信息中心,是学校教育教学和教育科学研究的重要场所,是学校文化建设和课程资源建设的重要载体,是促进学生全面发展和推动教师专业成长的重要平台,为提高办学质量,进一步增强图书馆辐射作用。

##### 立项依据

根据教育部《中小学图书馆(室)规程》《安徽省安徽省中小学图书馆(室)建设标准》《安徽省中小学智慧图书馆(室)建设指南》。

主要内容:中文纸质图书购置和现有馆藏旧书加工。

覆盖面:全体师生。

资金总量:31万元。

资金类型:市级财政资金。

项目类型:专项资产购置类项目。

实施周期:项目在2022年4至9月份之间进行。

项目实施主管部门:主管部门为合肥市教育局,具体由合肥市第三中学单位(处室)负责组织实施。

#### 2.项目执行情况

依照政府公开招标采购要求，项目于 2022 年 4 月制定招标采购计划，并与中标供应商签订《采购合同》，9 月份完成项目验收工作。本项目最终购置新书 7438 册，加工现有馆藏旧书 29787 册，所有种类图书资源均从正规渠道购置，预算全部足额支出，无挤占、挪用现象，圆满完成项目规划。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

本项目共计申请 31 万元财政资金，预计新增图书采购及上架旧图书共计 87000 册，完善图书馆图书质量，提升学校办学质量。购置中文纸质图书一批，加工现有馆藏旧书，进一步提升图书流通的便捷性，完成图书借阅的智能化，培养学生阅读习惯，提高学生阅读能力、思想道德素养和科学文化素质，培育和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，努力营造书香校园的浓厚氛围，促进全民阅读。

### **2.总体目标完成情况**

项目立项科学规范，执行项目过程正当有序。项目购置新书 7438 册，加工现有馆藏旧书 29787 册，项目执行过程中，注重履行图书招标合同中的质量控制，做好了采购过程的质量控制。通过项目的实施，进一步提升和完善学校图书馆馆藏品种和数量，优化了图书借阅流程，实现了项目预期绩效目标。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2022 年度，合肥三中图书采购及旧书加工项目通过申请



财政资金 31 万元，共完成购置新书 7438 册，加工现有馆藏旧书 29787 册，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。对项目单位业务管理水平显著提高，设备使用年限达到 5 年以上，可以提高教学质量，达到财政资金使用最大化。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度合肥三中图书采购及旧书加工项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度合肥三中图书采购及旧书加工项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是专项资产购置项目财政资金投入后的产出、效益指标值没有细化，特别是项目效益指标不易进行定量考量，未设定具体可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效目标考核标准；

二是预算编制过程中，对旧书数目估算不够准确，

三是可选图书品种繁多，项目资金有限，不能最大程度满足师生的需求。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强绩效目标管理，提高绩效指标清晰量化，按照《合肥市政府性基金预算绩效管理办法》（试行）的总体要

求，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，来加强绩效目标管理工作，提高预算绩效水平。

二要完善项目管理制度，提高项目负责人管理能力，规范管理制度，学习更好的管理办法。

三要加大项目投入力度，最大限度满足广大师生的阅读需求。

## 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	合肥三中图书采购及旧书加工							
主管部门	080-合肥市教育局	预算单位	080004-合肥市第三中学					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
(万元)			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	31	31	31	100.00%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目共计申请 31 万元财政资金，预计新增图书采购及上架旧书共计 87000 册，完善图书馆图书质量，提升学校办学质量。		实际使用 31 万元购置新书 7438 册，加工现有馆藏旧书 29787 册，为校园文化建设，培养优良学风发挥作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策(15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确		4	4
	绩效目标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化		4	4	

过程 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	1	100	10	10		
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		
	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5		
		制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5		
产出 (30分)	数量指标(8分)	图书	=7000册	7438	4	3	新书数目估算误差,后面加强图书数量清点整理。	
		旧书加工上架	=80000册	29787	4	3	旧书数目估算误差,后面加强图书数量清点整理。	
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	采购计划7月底前完成	8月	4	3	疫情防控,项目延期	
		经费支出时效性	经费计划8月底前支出	10月	4	3	疫情防控,项目延期	
	质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	1	100	7	7		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤310000元	310000	3	3		
		图书	≤210000元	210000	2	2		
		旧书加工上架	≤100000元	100000	2	2		
	效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	无	无	0	0	
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影	程度显著	程度显著	10	10	

			响程度					
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度,健全资产管理机制	≥5年	5	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	公众满意度	≥90%	96.8	5	5	
			师生满意度	≥90%	96.8	5	5	
<b>总分</b>						100	96	

# 2022 年合肥三中机器人设备采购项目部门 评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

随着中国素质教育的全面深入和课程改革的实施，科学发展和创新性人才培养已成为教育趋势。1999 年，中共中央国务院颁布了《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》（中发[1999]9 号），文件明确指出：“实施素质教育，就是全面贯彻党的教育方针，以提升国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点。习近平总书记曾鲜明地指出，实施创新驱动发展战略决定着中华民族的前途命运；他还在 2014 年两院院士大会讲话中提及“机器人革命”有望成为“第三次工业革命”的一个切入点和重要增长点。作为衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志，机器人产业有望上升为国家战略产业并迎来中长期机会，机器人教育将是培养创新能力的最佳实践模式。

学生借助机器人的平台，在老师的指导下，开展丰富多彩的机器人活动，通过活动提高学生对科技活动及知识的兴趣，培养学生动手能力、创新能力；提高学生发现问题、分析问题、解决问题的能力；充分体会“做中学，玩中学”的无穷乐趣。建立机器人活动室，不仅满足课堂教学的需求，

还能开展第二课堂活动，建立科技兴趣小组，丰富学生的课外活动，还可以参加到全国青少年机器人竞赛等各项比赛中去。满足学生的同时也能给科技老师不断发现新的问题提供自身的发展的机会，参加到全国的比赛及交流中提高教师自身的素质。。

主要内容：合肥三中机器人设备

资金总量：31.8866 万元

资金类型：市级财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1 年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第三中学单位（处室）负责组织实施。

## 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2022 年 4 月份组织实施，7 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于 2022 年 4 月份完成政府采购流程，5 月份与中标供应商签订《采购合同》，9 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，9 月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 31.8866 万元，经政府集中采购实际中标价为 31.14 万元，并于 2022 年 9 月完成资金支付，项目结余 0.7466 万元由市财政局按规定收回。

## （二）项目绩效目标

## 1.项目年度总体目标

本项目共计申请 31.8866 万元财政资金，购置机器人设备共计 128 件专用设备，满足学校需要，提升学校办学条件。

## 2.总体目标完成情况

项目实际使用财政资金 31.14 万元，在规定时限内完成了教师演示台 1 张，教师椅 1 个，学生桌 4 张，学生实验凳 24 个，储物柜 6 米，竞赛电脑（笔记本）7 台，智慧黑板 1 台，装修装饰 1 间，辅材 1 项，RIC 机器人创新挑战赛套装系统 V1.0-套装 2 套，RIC 机器人创新挑战赛场系统 V1.0-场地套装 1 套，综合技能机器人 1 套，机器人综合技能比赛道具 1 套，机器人综合技能比赛场地 1 套，创客教育系统 2 套，金属传感器套装 2 套，高级多功能充电器 2 个，控制器锂离子电池组 4 组，大功率驱动外置锂电 4 组，舵机驱动控制板 6 个，大功率电机驱动板 6 个，机器人 2.4G 无线手柄套装 2 套，光电传感器 8 个，触碰传感器 8 个，超声波传感器 6 个，全彩 LED 灯 6 个，金属机器人结构创意基础套装 6 套，结构包 2 套，齿轮包 2 套，轮胎包 2 套，全向轮包 2 套，540 电机包 2 套，舵机包 2 套，链轮包 2 套等机器人专用设备共 128 件的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，满足学校机器人竞赛、促进教学能力提升，实现了项目预期绩效目标。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，合肥三中机器人设备项目通过申请财政资金

31.8866 万元，实际使用 31.14 万元财政资金，共完成家具类：教师演示台 1 张，教师椅 1 个，学生桌 4 张，学生实验凳 24 个，储物柜 6 米；电子设备：竞赛电脑（笔记本）7 台，智慧黑板 1 台；装修及辅材类：装修装饰 1 间，辅材 1 项；机器人套装及机器人配件：RIC 机器人创新挑战赛套装系统 V1.0-套装 2 套，RIC 机器人创新挑战赛场系统 V1.0-场地套装 1 套，综合技能机器人 1 套，机器人综合技能比赛道具 1 套，机器人综合技能比赛场地 1 套，创客教育系统 2 套，金属传感器套装 2 套，高级多功能充电器 2 个，控制器锂离子电池组 4 组，大功率驱动外置锂电 4 组，舵机驱动控制板 6 个，大功率电机驱动板 6 个，机器人 2.4G 无线手柄套装 2 套，光电传感器 8 个，触碰传感器 8 个，超声波传感器 6 个，全彩 LED 灯 6 个，金属机器人结构创意基础套装 6 套，结构包 2 套，齿轮包 2 套，轮胎包 2 套，全向轮包 2 套，540 电机包 2 套，舵机包 2 套，链轮包 2 套等机器人专项设备共 128 件的安装、调试、培训工作，通过项目实施，达到项目预期效果，具体包括：一是满足学校机器人竞赛、促进教学能力提升；二是满足素质教育发展的需要，提高学生的创新能力和动手创造能力。三是本项目验收合格后，使用年限达到 5 年以上，提高教学质量，达到财政资金使用最大化。

## （二）评价结果

经评价，2022 年度合肥三中机器人设备项目综合得分为 96.77 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题



通过评价发现，2022年度合肥三中机器人设备项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是业务管理制度还存在部分不完整的情况。

二是预算制定不够精准

三是细化项目效益指标，设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效考核标准

#### 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是要加强业务管理的制度的建设，培养管理人才的领导人员，加强市场调研并了解同类项目预算情况。

二是往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况。

三是绩效目标管理，提高绩效指标清晰量化，按照《合肥市政府性基金预算绩效管理办法》（试行）的总体要求，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，来加强绩效目标管理工作，提高预算绩效水平。

#### 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

### 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	合肥三中机器人设备采购		
主管部门	080-合肥市教育局	预算单位	080004-合肥市第三中学

项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
(万元)			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	31.887	31.887	31.14	97.66%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		本项目总共申请 31.8866 万元财政资金，预计新增机器人专用设备 128 件，提升学校办学质量，丰富学生的课外活动。		本项目实际使用 31.14 万元财政资金，预计新增机器人专用设备 128 件，提升学校办学质量，丰富学生的课外活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
			绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效目标 (8分)	绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标未清晰量化	4	3	细化项目效益指标，设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效目标考核标准
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	1	97.66	10	9.77	预算制定不够精准，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况	

			管理制度健全性	管理制度健全	管理制度不健全	5	4	业务管理制度还存在部分不完整的情况。	
		组织实施 (10分)	制度执行有效性	有关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5		
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		
	决策 (15分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4		
				绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标未清晰量化	4	3	细化项目效益指标,设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效目标考核标准
	产出 (30分)	数量指标(8分)	机器人套装	=3项	3	2	2		
				机器人配件	=79项	79	2	2	
				家具类	=36项	36	2	2	
				装修及辅材类	=2项	2	1	1	
				电子设备	=8项	8	1	1	
			时效指标(8分)	采购计划完成时间	采购计划7月底前完成	采购计划7月底前完成	4	4	
				经费支出时效性	经费计划8月底前支出	经费计划9月底前支出	4	3	疫情防控,项目延期。
			质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	1	100	7	7	
			成本指标(7分)	项目总成本	≤318866元	318866	2	2	
				机器人套装	≤55820元	55820	1	1	
		机器人配件		≤84786元	84786	1	1		

			家具类	≤34060 元	34060	1	1		
			装修及辅材类	≤85000 元	85000	1	1		
			电子设备	≤59200 元	59200	1	1		
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	无	无	无	0	0		
	社会效益指标	提升办学条件, 满足学生学习需求	程度显著	程度显著	程度显著	10	10		
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0		
	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度, 健全资产管护机制	≥5 年	5 年	5 年	10	10		
	服务对象满意度指标 (10 分)	公众满意度	≥90%	≥90%	97.13	97.13	5	5	
		师生满意度	≥90%	≥90%	97.13	97.13	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.77</b>		

# 2022 年党建活动室项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

新时代党的建设总要求为：“两个坚持”的根本方针、“四个以”的工作思路、“5+2”的总体布局、“五句话”的总目标；并且《中共中央关于加强党的政治建设的意见》：增强党内政治生活的时代性，主动适应信息时代新形势和党员队伍新变化，积极运用互联网、大数据等新兴技术，创新党组织活动内容方式，推进“智慧党建”，使党内政治生活始终充满活力，所以合肥市第三中学在这个大环境下，为了加强合肥市第三中学党支部教育管理党员，团结凝聚职工群众的主体作用，把思想政治工作作为合肥市第三中学一项经常性、基础性工作来抓，让支部成为团结群众核心，教育党员的基地，因此合肥市第三中学拟建设一间党建活动室。

该项目主要包括：交互式一体机 1 台、智能笔 1 个、移动支架 1 个、会议长桌 1 张、会议椅 14 把、学习桌 4 张、学习椅 8 把、茶水柜 1 个、储物柜 2 个、组合桌 2 张、党建展示屏 8 块、党史展示墙 1 项、党建文化墙 1 项、党标圆顶 1 项、党建书架 1 项、播放电脑 1 台、四编组 12 路调音台 1 台、8 路电源时序器 1 台、数字反馈抑制器 1 台、3 进 6 出音频处理器 1 台、会议系统主机 1 台、主席单元 1 支、代表

单元 13 支、UHF 一拖二无线话筒 1 套、会议音柱 4 只、纯后级功率放大器 2 台、音柱专用壁挂架 4 个、专业机柜 1 台、安装线材 1 项、环境布展 1 室。申请 29.9165 万元财政资金用于购置党建活动室项目专项资产，项目类型：专项资产购置类项目，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

## 2.项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，22 年 5 月 16 日该项目在安徽公共资源交易集团公开招标，中标单位为安徽煜成教育科技有限公司，中标价为 29.18 万元，6 月 1 日签订合同，7 月进场施工，11 月完成项目建设并通过验收。该项目财政批复 29.9165 万元，实际使用 29.18 万元。

### **(二) 项目绩效目标**

#### 1.项目年度总体目标：

申请 29.9165 万元财政资金，用于专项设备购置，预计新增党建活动室资产类设备交互式一体机 1 台、智能笔 1 个、移动支架 1 个、会议长桌 1 张、会议椅 14 把、学习桌 4 张、学习椅 8 把、茶水柜 1 个、储物柜 2 个、组合桌 2 张、党建展示屏 8 块、党史展示墙 1 项、党建文化墙 1 项、党标圆顶 1 项、党建书架 1 项、播放电脑 1 台、四编组 12 路调音台 1 台、8 路电源时序器 1 台、数字反馈抑制器 1 台、3 进 6 出音频处理器 1 台、会议系统主机 1 台、主席单元 1 支、代表单元 13 支、UHF 一拖二无线话筒 1 套、会议音柱 4 只、纯后级功率放大器 2 台、音柱专用壁挂架 4 个、专业机柜 1 台、

安装线材 1 项、环境布展 1 室共 73 项，进一步满足党员活动的资源需要，提升党员活动和教育的硬件条件。

## 2.总体目标完成情况：

本项目实际使用 29.18 万元财政资金，新增党建活动室专项设备交互式一体机 1 台、智能笔 1 个、移动支架 1 个、会议长桌 1 张、会议椅 14 把、学习桌 4 张、学习椅 8 把、茶水柜 1 个、储物柜 2 个、组合桌 2 张、党建展示屏 8 块、党史展示墙 1 项、党建文化墙 1 项、党标圆顶 1 项、党建书架 1 项、播放电脑 1 台、四编组 12 路调音台 1 台、8 路电源时序器 1 台、数字反馈抑制器 1 台、3 进 6 出音频处理器 1 台、会议系统主机 1 台、主席单元 1 支、代表单元 13 支、UHF 一拖二无线话筒 1 套、会议音柱 4 只、纯后级功率放大器 2 台、音柱专用壁挂架 4 个、专业机柜 1 台、安装线材 1 项、环境布展 1 室共 73 项，一是适应信息时代新形势和党员队伍新变化，提升学校思想建设水平；二是大幅度提高了合肥市第三中学党建活动的基础条件，一定程度上提升了合肥市第三中学党员活动和党员教育的质量，给合肥市第三中学党史展示提供了必要的空间。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，合肥市第三中学党建活动室设备采购项目通过申请财政资金 29.9165 万元，实际使用 29.18 万元财政资

金，新增党建活动室专项设备交互式一体机 1 台、智能笔 1 个、移动支架 1 个、会议长桌 1 张、会议椅 14 把、学习桌 4 张、学习椅 8 把、茶水柜 1 个、储物柜 2 个、组合桌 2 张、党建展示屏 8 块、党史展示墙 1 项、党建文化墙 1 项、党标圆顶 1 项、党建书架 1 项、播放电脑 1 台、四编组 12 路调音台 1 台、8 路电源时序器 1 台、数字反馈抑制器 1 台、3 进 6 出音频处理器 1 台、会议系统主机 1 台、主席单元 1 支、代表单元 13 支、UHF 一拖二无线话筒 1 套、会议音柱 4 只、纯后级功率放大器 2 台、音柱专用壁挂架 4 个、专业机柜 1 台、安装线材 1 项、环境布展 1 室共 73 项的采购、安装、调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是提供了党员活动和党员教育的专用空间，提升了党员活动和学习的效率；二是解决了合肥市第三中学党史展示、党员活动的空间问题，将合肥三中百年校史，共产党百年党史进行了综合展示，有效提高了党史学习的效率和效果；三是本次购置的相关设备使用年限达到 5 年以上，可以提高教学质量，达到财政资金使用最大化，满足合肥市第三中学未来长时间的党员活动需求，持续的促进了党员党史学习能力的提升。

## （二）评价结果

经评价，2022 年度合肥市第三中学党建活动室设备采购项目综合得分为 98.75 分，评价结果为“优”。



### 三、存在问题

通过评价发现，2022年度合肥三中党建活动室设备采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足：

一是专项资产购置项目财政资金投入后的产出、效益指标值没有细化，特别是项目效益指标不易进行定量考量，未设定具体可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效考核标准；

二是由于活动室配备功能模块颇多，导致使用人员对于室内布局情况不了解，同时对于配套设备的操作不熟练，以至于活动室无法发挥最大价值。

### 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要**加强绩效目标管理**，提高绩效指标清晰量化，按照《合肥市政府性基金预算绩效管理办法》（试行）的总体要求，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，来加强绩效目标管理工作，提高预算绩效水平。

二要**对活动室的布局加以详解**，帮助使用人员更加了解活动室的多重功能。

### 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	党建活动室		
主管部门	080-合肥市教育局	预算单位	080004-合肥市第三中学

项目资金		年初预算数			全年预算数	全年执行数		执行率
(万元)					(A)	(B)		(B/A)
年度资金总额		29.917			29.917	29.18		97.54%
其中：当年财政资金		0			0	0		-
上年结转资金		0			0	0		-
其他资金		0			0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		本项目总共申请 29.9165 万元财政资金，预计新增党建活动室专用设备 73 件，适应信息时代新形势和党员队伍新变化，提升学校思想建设水平。			本项目总共执行 29.18 万元财政资金，新增党建活动室专用设备 73 件，适应信息时代新形势和党员队伍新变化，提升学校思想建设水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	1	97.54	10	9.75	对资金的掌控有待提升，不够精准对资金的掌控不够准确。预算制定不够精准，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况	

		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)		电子设备	=9项	9	1	1	
			家具类	=29项	29	2	2	
			党建文化类	=3项	3	1	1	
			音响设备类	=30项	30	3	3	
			装修及其他类	=2项	2	1	1	
	时效指标 (8分)		采购计划完成时间	采购计划7月底前完成	6月底前完成	4	4	
			经费支出时效性	经费计划8月底前支出	11月底前完成	4	3	疫情防控，项目延期
	质量指标 (7分)		专项资产设备验收合格率	1	100	7	7	
	成本指标 (7分)		项目总成本	≤299165元	291800	2	2	
			电子设备	≤62530元	60700	1	1	
			家具类	≤67250元	64470	1	1	
			党建文化类	≤19485元	19470	1	1	
			音响设备类	≤97900元	97600	1	1	
			装修及其他类	≤52000元	49560	1	1	
	效益 (30分)	经济效益指标		本指标不适用此项目	无	无	0	0
社会效益指标			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	程度显著	程度显著	5	5	
生态效益指标			本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	符合绿色环保标准	5	5	

		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制	≥5年	5	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	公众满意度	≥90%	95	5	5	
			师生满意度	≥90%	97.35	5	5	
<b>总分</b>						100	98.75	

# 2022年合肥市第三中学课桌椅采购项目 部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

合肥市第三中学老课桌椅已经到报废年限并且损毁严重，急需更换。从16年开始，合肥市第三中学已经开始逐批更换，16年已经更换500套，17年更换600套，19年更换500套，21年更换500套，计划22年更换500套。项目申请22.5万元财政资金用于购置课桌椅项目专项资产，实施周期1年，实施主管部门为合肥市教育局。

#### 2. 项目执行情况

由合肥市第三中学申报后，经上级教育局审核，财政局批准，2022年6月2日该项目在安徽公共资源交易集团公开招标，中标单位为合肥利器机电科技有限公司，中标价为21.97万元，6月9日签订合同，6月上旬进场施工，7月完成项目建设并通过验收。项目批复预算22.5万元，经政府集中采购实际中标价为21.97万元，并于2022年7月完成资金支付，项目结余0.53万元由市财政局按规定收回。

### (二) 项目绩效目标

项目年度总体目标：本项目申请22.5万元财政资金，用于更换教室桌椅为标准化考场要求的优质钢塑环保课桌椅，

预计新增课桌及课椅共计 1000 张，满足教学基本需，进一步改善学生基础学习环境配置，提升学校办学条件。

总体目标完成情况：本项目实际使用 21.97 万元财政资金，用于更换教室桌椅为标准化考场要求的优质钢塑环保课桌椅，预计新增课桌及课椅共计 1000 张，满足教学基本需求 2022 年 7 月底前完成学生课桌椅的采购和验收工作，实际新增学生课桌椅 500 套，显著提高了本单位的业务管理水平，改善学生学习环境，满足教学需求。课桌椅的使用寿命可达十年，提高教学质量，达到财政资金使用最大化。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2022 年度，合肥市第三中学课桌椅采购项目通过申请财政资金 21.97 万元，共完成课桌及课椅共计 1000 张的采购工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是极大改善了合肥市第三中学教育的环境，提升学校的办学条件；二是解决了合肥市第三中学教学课桌椅老化的问题，满足合肥市第三中学学生教学需要。

### **（二）评价结果**

经评价，2022 年度合肥市第三中学课桌椅采购项目综合得分为 98.76 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度合肥市第三中学课桌椅采购项

目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：设定的项目绩效目标未能列全体现项目核心内容的关键指标；部分指标不够细化。预算制定不够精准，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况。

#### 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

#### 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	合肥三中课桌椅更新项目				
主管部门	080-合肥市教育局		预算单位	080004-合肥市第三中学	
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					
	年度资金总额	22.5	22.5	21.97	97.64%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-
	上年结转资金	0	0	0	-
	其他资金	0	0	0	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	本项目申请 22.5 万元财政资金，用于更换教室桌椅为标准化考场要求的优质钢塑环保课桌椅，预计新增课桌及课椅共计 1000 张，满足教学基本需求。		本项目申请 21.97 万元财政资金，用于更换教室桌椅为标准化考场要求的优质钢塑环保课桌椅，预计新增课桌及课椅共计 1000 张，满足教学基本需求。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	1	97.64	10	9.76	预算制定不够精准, 往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	产出 (30分)	数量指标(8分)	课桌	≤500张	500张	4	4	
			课椅	≤500张	500张	4	4	
时效指标(8分)		采购计划完成时间	采购计划7月底前完成	7月底	4	4		
		经费支出时效性	经费计划8月底前支出	8月底	4	4		
质量指标(7分)		专项资产设备验收合格率	1	100	7	7		
成本指标(7分)		项目总成本	≤225000元	219700元	1	1		
		课桌	≤115000元	114200元	3	3		
	课椅	≤110000元	105500元	3	3			
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	无	无	0	0		



		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	程度显著	程度显著	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	此项目不适用该指标	0	0	
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	≥5年	5	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	公众满意度	≥90%	95	5	5	
			师生满意度	≥90%	96.13	5	5	
<b>总分</b>						100	98.76	

# 2022 年师生素养提升中心项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

背景依据：按照国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）要求，国务院办公厅《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》，国办发〔2015〕71 号文件中要求，中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，《安徽省深化基础教育改革全面提高育人质量行动计划》也要求提高育人质量、强调“五育”并举。合肥市第三中学结合目前的教育大势，在抓好智育的同时促进合肥市第三中学德智体美劳五育共同发展，将合肥市第三中学行政楼七楼建设成合肥市第三中学五育融合、德智体美劳全面发展的师生素养提升中心。

该项目主要包括：交互式一体机 1 台、智能笔 1 个、移动支架 1 个、定制舞台 1 项、座椅 12 个、留声机 1 台、环境布展 1 项、教师讲桌 1 张、教师座椅 1 把、学生桌 9 套、学生凳 18 个、收纳柜 1 项、洗笔池 1 项、棋桌 1 张、方凳 2 个、棋类 1 套、达尔文仿生组合 1 套、巧板与拼图 1 套、国学书籍 10 套、师道训木匾 1 组、学道训木匾 1 组、刀具 10

套、印床 10 个、磨盘 10 块、篆刻教材 10 套、工具书 10 本、印谱 10 本、印泥 10 套、印章垫 10 套、印规 10 个、印刷 10 个、鬃刷 10 个、托包 10 个、广西冻石 30 块、巴林石 30 块、寿山石 30 块、青田石 30 块、萧山红 30 块、墨绿冻 30 块、砂纸 10 包、手套 10 副、竹刻刻刀 10 套、竹刻电动打磨雕刻机 10 个、五言律诗木活字印刷套装 10 套、一组成语木活字印刷套装 10 套、小号三组成语木活字 12 件套 10 套、百家姓 50 个木活字印刷套装 10 套、麻绳 20 捆、墨汁 20 瓶、黑色油墨 30 支、大红色油墨 30 支、天蓝色油墨 30 支、中黄色油墨 30 支、固体压缩纸浆板 30 块、花草纸宣纸 30 包、手工花草纸 30 张、桑皮纸 20 包、水粉颜料 12 色套装 20 套、衍纸条 46 色套装 10 套、大号百家姓木活字 60 件套 1 套、大号活字木框 12 件套 1 套、纸艺环创图 6 件套 1 套、纸藤 10 色套装 10 套、传统手工套件 20 套、急救箱 2 箱、打孔器 10 个、塑料针 10 包、剪纸剪刀 10 把、大剪刀 10 把、刻刀 3 件套 10 套、衍纸工具 4 件套 10 套、点胶瓶 30 个、樱花形压花器 10 个、木质收纳盒 10 个、水粉笔 20 支、双面胶 20 包、透明玻璃胶 5 瓶、玻璃胶枪 1 把、白瓷碟 20 个、竹竿大白云毛笔 20 支、吹塑板 20 张、灰卡板 20 张、彩色瓦楞纸 20 包、手工纸 20 包、剪纸专用红纸 20 包、彩色纸绳 12 色套装 10 套、生宣纸 20 包、熟宣纸 20 包、白乳胶 20 瓶、液体胶 5 桶、竹扇骨耳骨套装 30 套、剪纸卷轴 1 套、纸样展示 A1 套、环境布展 1 项、教师讲桌 1 张、教师座椅 1 把、

学生仿古桌 12 张、学生仿古凳 24 个、收纳柜 1 项、智慧黑板 1 套、交互式 3D 多媒体教学系统 1 套、青铜器浇筑演示系统 1 套、毛笔（教师）1 套、毛笔（学生）24 套、笔筒 25 个、笔洗 25 个、笔架 25 个、墨水 25 瓶、砚台 25 方、镇尺 25 个、书画毡 25 块、半生宣 25 刀、生宣 25 刀、笔搁 25 个、毛边纸 25 刀、环境布展 1 项、单面书架一 2 项、单面书架二 2 项、阅览条桌 1 张、阅览椅 8 把、休闲圆桌 2 张、休闲椅 8 把、沙发 1 组、边几 2 个、茶几 1 组、地毯 1 套绿植 1 项、环境布展 1 项、教师茶艺桌 1 张、茶艺椅 1 把、学生茶艺桌 8 张、茶艺凳 32 个、茶艺柜 4 个、花瓶架 2 个、挂纸架 1 套、隔断柜 1 项、茶艺主题匾 1 块、茶具套装（教师）1 套、茶具套装（学生）8 套、香道用品 9 套、展示墙 1 项、茶艺用具清洗池 1 项、文房四宝 1 套、插花 20 套、插花工具 1 瓶 1 项、定制橱柜 1 项、定制吧台 1 项、储物高柜 1 项、置物边柜 1 项、沙发 1 套、茶几 1 个、吧台椅 5 个、休闲桌 1 张、休闲椅 2 把、绿植 1 项、冰箱 1 台、水槽 1 张、烤箱 1 台、发酵箱 1 台、消毒柜 1 台、咖啡机 1 台、扫地机器人 1 个、用具耗材 1 项、环境布展 1 项、办公桌 3 张、办公椅 3 张、文件柜 3 组、沙发 4 张、圆几 2 张、会议桌 1 套、会议椅 8 张、定制置物架 1 组、荣誉展示柜 1 组、环境布展 1 项、走廊整体定制设计 1 项。申请 119.5978 万元财政资金用于购置合肥市第三中学师生素养提升中心采购专项资产，实施周期 1 年，实施主管部门为合肥市教育局。

## 2.项目执行情况

由学校申报后，经上级教育局审核，财政局批准，22年4月6日该项目在合肥市公共资源交易中心公开招标，中标单位为合肥四聚教育科技有限公司，中标价为116.8万元，5月12日签订合同，5月下旬进场施工，11月完成项目建设并通过验收。该项目财政批复119.5978万元，实际使用116.8万元。

### **(二) 项目绩效目标**

#### 1.项目年度总体目标：

本项目共计申请119.5978万元财政资金，预计新增师生素养提升中心建设专项设备1011件，促进合肥市第三中学德智体美劳五育共同发展。

#### 2.总体目标完成情况：

实际使116.8万元财政资金，新增师生素养提升中心建设专项设备1011件，促进合肥市第三中学德智体美劳五育共同发展。通过项目的实施，师生满意度高，提高了合肥市第三中学的办学条件，满足了师生的学习需求。大幅度提高了合肥市第三中学素质教学的基础条件，一定程度上提升了合肥市第三中学素质教学的教学质量，达到了素质教学的设备要求。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2022年度，合肥市第三中学师生素养提升中心采购项目

通过申请财政资金 119.5978 万元，新增交互式一体机 1 台、智能笔 1 个、移动支架 1 个、定制舞台 1 项、座椅 12 个、留声机 1 台、环境布展 1 项、教师讲桌 1 张、教师座椅 1 把、学生桌 9 套、学生凳 18 个、收纳柜 1 项、洗笔池 1 项、棋桌 1 张、方凳 2 个、棋类 1 套、达尔文仿生组合 1 套等师生素养中心设备 1011 项，完成师生素养中心设备的采购、安装、调试等工作，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是通过项目的实施，实际使 116.8 万元财政资金，新增师生素养提升中心建设专项设备 1011 件，提高了合肥市第三中学的办学条件，满足了师生的学习需求；二是实现了学生德智体美劳的全面发展，提升了学生的综合素质，提高学生动手操作的实践能力；三是本项目验收合格后，使用年限达到 5 年以上，提高教学质量，达到财政资金使用最大化。素养中心的建成可以满足合肥市第三中学促进学生德智体美劳全面发展的需求，持续的促进了学校办学能力的提升。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度合肥市第三中学师生素养提升中心采购项目综合得分为 98.77 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度合肥市第三中学师生素养提升中心采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，专项资产购置项目财政资金投入后的产出、效益指标值没有细化，特别是项目效益指标不易进行定量考量，未

设定具体可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效目标考核标准；

#### 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：加强绩效目标管理，提高绩效指标清晰量化，按照《合肥市政府性基金预算绩效管理办法》（试行）的总体要求，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，来加强绩效目标管理工作，提高预算绩效水平。

#### 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	师生素养提升中心				
主管部门	080-合肥市教育局	预算单位	080004-合肥市第三中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
（万元）			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	119.598	119.598	116.8	97.66%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-
	上年结转资金	0	0	0	-
	其他资金	0	0	0	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	本项目共计申请 119.5978 万元财政资金，预计新增师生素养提升中心建设专项设备 1011 件，促进合肥市第三中学德智		实际使 116.8 万元财政资金，新增师生素养提升中心建设专项设备 1011 件，促进合肥市第三中学德智体美劳		

		体美劳五育共同发展。			五育共同发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	4	4			
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	1	97.66	10	9.77	预算制定不够精准,往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	家具类	=197项	197	1	1	
			传统手工类	=475项	475	1	1	
书法类			=252项	252	1	1		
插花茶艺类			=47项	47	1	1		
国学类			=15项	15	1	1		
烘焙类			=18项	18	1	1		
其他类			=7项	7	2	2		



		时效指标 (8分)	采购计划完成时间	采购计划7月底前完成	6月	4	4	
			经费支出时效性	经费计划8月底前支出	11月	4	3	疫情影响,耽误工期
		质量指标 (7分)	专项资产设备验收合格率	1	100	7	7	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤1195978元	1168000	1	1	
			家具类	≤486020元	476000	1	1	
			传统手工类	≤89160元	83445	1	1	
			书法类	≤20335元	17330	0.5	0.5	
			插花茶艺类	≤76760元	75000	0.5	0.5	
			国学类	≤31600元	31000	1	1	
			烘焙类	≤130163元	124800	1	1	
	其他类	≤362000元	360425	1	1			
	效益 (20分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	无	无	0	0	
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	程度显著	程度显著	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	

		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制	$\geq 5$ 年	5	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	公众满意度	$\geq 90\%$	95	4	4	
			师生满意度	$\geq 90\%$	96.1	6	6	
<b>总分</b>						100	98.77	

# 2022年合肥市第三中学经典诵读空间采购项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

立项背景、依据：近年来，合肥市第三中学招生规模不断扩大，去年成功举办了合肥三中百年校庆，为了进一步提高学校办学能力，改善办学条件，合肥市第三中学准备在君尧楼规划一间诵读空间。2017 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》指出，文化是民族的血脉，是人民的精神家园，文化自信是更基本、更深层、更持久的力量。国办发〔2015〕71 号文件中要求，中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》均强调了中华文化独一无二的理念、智慧、气度、神韵，增添了中国人民和中华民族内心深处的自信和自豪。

主要内容：合肥市第三中学经典诵读空间项目

资金总量：31.66 万元

资金类型：市级财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1 年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第三中学单位（处室）负责组织实施。

## 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于2022年3月份组织实施，7月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于2022年5月份完成政府采购流程，6月份与中标供应商签订《采购合同》，10月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，11月份完成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算31.9733万元，经政府集中采购实际中标价为31.66万元，并于2022年11月完成资金支付，项目结余0.3133万元由市财政局按规定收回。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度总体目标

本项目共计申请31.9733万元财政资金，预计新增经典诵读空间专项设备390件，满足学校需要，提升办学条件。

### 2.总体目标完成情况

本项目实际中标31.66万元财政资金，在规定时限内完成了置物柜1组、书写板1块、室外绿植盆栽1项、诵读空间环境改建1项、诵读空间造型沙发2组、诵读空间阅览桌2组、诵读空间照明系统1组、多功能讲台1张、朗读角1套、高保真音响及无线话筒1套、磁性纳米书写墙6m<sup>2</sup>、一体式桌椅24套、走廊PVC地板185m<sup>2</sup>、诵读空间造型书柜

1 组、诵读空间地板 154 m<sup>2</sup>、诵读空间报刊架 2 组、沙发茶几套装 1 套、诵读反馈工作站 1 套、诵读语音转文字直播机 1 套、户外遮阳伞 2 套、强弱电改造 1 项等专项资产的购置、配发工作，新增经典诵读空间专项设备 390 件，其一提升合肥市第三中学办学条件，较好的贴合了师生教学需求，有效的保障教务教学的正常开展，全面提升的合肥市第三中学信息化的发展基础条件，满足学校教育教学和承担相应工作需求，其二本项目验收合格后，使用年限达到 5 年以上，提高教学质量，达到财政资金使用最大化。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，合肥市第三中学经典诵读空间项目通过申请财政资金 31.9733 万元，置物柜 1 组、书写板 1 块、室外绿植盆栽 1 项、诵读空间环境改建 1 项、诵读空间造型沙发 2 组、诵读空间阅览桌 2 组、诵读空间照明系统 1 组、多功能讲台 1 张、朗读角 1 套、高保真音响及无线话筒 1 套、磁性纳米书写墙 6 m<sup>2</sup>、一体式桌椅 24 套、走廊 PVC 地板 185 m<sup>2</sup>、诵读空间造型书柜 1 组、诵读空间地板 154 m<sup>2</sup>、诵读空间报刊架 2 组、沙发茶几套装 1 套、诵读反馈工作站 1 套、诵读语音转文字直播机 1 套、户外遮阳伞 2 套、强弱电改造 1 项等 390 项安装、调试、培训工作，通过项目实施，达到项目预期效果，具体包括：一是全面提升的合肥市第三中学信息化的发展基础条件，完善学校的教学水平，为师生提供更好的学习资源和环境；二是提升合肥市第三中学办学条件，较

好的贴合了师生教学需求，有效的保障教务教学的正常开展，全面提升的合肥市第三中学信息化的发展基础条件，满足学校教育教学和承担相应工作需求工作；三是本项目验收合格后，使用年限达到5年以上，提高教学质量，达到财政资金使用最大化。

## **（二）评价结果**

经评价，2022年度合肥市第三中学经典诵读空间采购项目综合得分为96.9分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022年度合肥市第三中学经典诵读空间项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是专项资产购置项目财政资金投入后的产出、效益指标值没有细化，特别是项目效益指标不易进行定量考量，未设定具体可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效考核标准；

二是预算制定不够精准，业务管理水平、业务管理制度不高。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强绩效目标管理，提高绩效指标清晰量化，按照《合肥市政府性基金预算绩效管理办法》（试行）的总体要

求，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，来加强绩效目标管理工作，提高预算绩效水平。

二是要加强市场调研并了解同类项目预算情况，进一步完善业务管理制度、提高业务管理规范化水平。

## 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		合肥市第三中学经典诵读空间						
主管部门		080-合肥市教育局		预算单位		080004-合肥市第三中学		
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
（万元）				(A)		(B)		(B/A)
年度资金总额		31.973		31.973		31.66		99.02%
其中：当年财政资金		0		0		0		-
上年结转资金		0		0		0		-
其他资金		0		0		0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		本项目共计申请 31.9733 万元财政资金，预计新增经典诵读空间专项设备 390 件，满足学校需要，提升办学条件。			本项目实际中标 31.66 万元财政资金，新增经典诵读空间专项设备 390 件，满足学校需要，提升办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
绩效目标 (8 分)		绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4		

			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	3	细化项目效益指标, 设定具体的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效目标考核标准
过程 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	1	99.02	10	9.9	预算制定不够精准, 往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		
	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	4	进一步完善业务管理制度、提高业务管理规范化水平。	
		制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5		
	产出 (30分)	数量指标(8分)	家具类	=37项	37	2	2	
朗读角			=1项	1	2	2		
诵读反馈工作站-团体版			=1项	1	2	2		
诵读语音转文字直播机			=1项	1	1	1		
其他			=350项	350	1	1		
时效指标(8分)		采购计划完成时间	七月底前完成	6月	4	4		



		经费支出 时效性	八月底前 完成	11月	4	3	疫情影响
	质量指标(7 分)	专项资产 设备验收 合格率	1	100	7	7	
	成本指标(7 分)	项目总成 本	≤319733 元	316600	2	2	
		家具类	≤56431 元	55820	1	1	
		朗读角	≤49800 元	49302	1	1	
		诵读反馈 工作站-团 体版	≤80000 元	79419	1	1	
		诵读语音 转文字直 播机	≤50000 元	49500	1	1	
		其他	≤83502 元	82559	1	1	
效益(20 分)	经济效益指 标	本指标不 适用此项 目	无	无	0	0	
	社会效益指 标	对项目单 位业务管 理水平的 提升或影 响程度	程度显著	程度显著	10	10	
	生态效益指 标	本指标不 适用此项 目	本指标不 适用此项 目	本指标不 适用此项 目	0	0	
	可持续影响 指标	建立合理 科学的资 产配置制 度,健全资 产管护机 制	≥5年	5	10	10	
	服务对象满 意度指标(10 分)	公众满意 度	≥90%	90	5	5	
		师生满意 度	≥90%	90	5	5	
<b>总分</b>					100	96.9	

# 2022年合肥三中新建艺术综合楼室外电子大屏采购项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

立项背景、依据：日常工作中利用电子屏能及时发布通知、公告，重要节庆日利用电子屏对学生开展德育宣传方面教育，对于学生及时了解相关信息，提升学生的思想品德修养起到了重要的作用。合肥三中新建艺术综合楼为新建楼，因此申请购置室外电子大屏以满足日常教学及办公使用。

主要内容：合肥三中新建艺术综合楼室外电子大屏采购

资金总量：48.82 万元

资金类型：市级财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第三中学单位（处室）负责组织实施。

#### 2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于2022年3月份组织实施，7月份之前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目实际于2022年3月份完成政府采购流程，4月份与中标供应商签订《采购合同》，6月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，7月份完

成专项资产配发工作，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

项目批复预算 48.82 万元，经政府集中采购实际中标价为 48 万元，并于 2022 年 7 月 15 日完成资金支付，项目结余 0.82 万元由市财政局按规定收回。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

本项目共计申请 48.82 万元财政资金，购置室外电子大屏共计 75 件专项设备，满足学校需要，提升学校办学条件。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金 48 万元，在规定时限内完成了室外全彩屏 33 平方米、控制系统 1 套、屏体结构 33 平方米、同步播放软件 1 套、视频处理器 1 台、多媒体信息发布盒 1 台、大屏智慧安全用电检测系统 1 套、扩声系统 1 项、散热空调 2 台、其他 1 批等 75 件专项设备的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，提升合肥市第三中学办学条件，较好的贴合了学生上课需求，有效的保障教务教学的正常开展，全面提升的合肥市第三中学信息化的发展基础条件，满足学校教育教学和承担相应工作需求。本项目验收合格后，使用年限达到 5 年以上，提高教学质量，达到财政资金使用最大化。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2022 年度，合肥三中新建艺术综合楼室外电子大屏采购

项目通过申请财政资金 48.82 万元，共完成室外全彩屏 33 平方米、控制系统 1 套、屏体结构 33 平方米、同步播放软件 1 套、视频处理器 1 台、多媒体信息发布盒 1 台、大屏智慧安全用电检测系统 1 套、扩声系统 1 项、散热空调 2 台、其他 1 批等工作安装、调试、培训工作，通过项目实施，达到项目预期效果，全面提升的合肥市第三中学信息化的发展基础条件。具体包括：一是在启动阶段，首先要澄清项目目标，找准项目背后的问题所在；其次找准项目干系人，特别是潜在的支持者和反对者，团结一切可以团结的力量；最后就是风险评估，结合公司内外部环境，做出风险预案。二是在计划阶段，首先要组建项目的核心小组，成员要能满足项目对于经验、技能和资源的要求；其次就是完成任务分解，跟据“横向到边，纵向到底”的原则使项目的颗粒度足够分解到个人或小组可完成、可测量的程度。三是在实施阶段首先要带好团队，通过基于事和基于人的方式对团队进行激励其次管理项目进度，通过会议、文档及相关的项目管理工作，使项目有序稳步推进。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度合肥三中新建艺术综合楼室外电子大屏采购项目综合得分为 97.83 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度合肥三中新建艺术综合楼室外电子大屏采购项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是专项资产购置项目财政资金投入后的产出、效益指标值没有细化，特别是项目效益指标不易进行定量考量，未设定具体可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效目标考核标准；

二是项目管理制度健全性有待提高，在制度的制定上，可以更好的适应信息化建设的管理办法，预算不够精细化，绩效管理有待提高。

#### 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要**加强绩效目标管理**，提高绩效指标清晰量化，按照《合肥市政府性基金预算绩效管理办法》（试行）的总体要求，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，来**加强绩效目标管理工作**，提高预算绩效水平。

二要**树立绩效管理理念**，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构，往后制定预算加强市场调研并了解同类项目预算情况，进一步完善业务管理制度、提高业务管理规范化水平。

#### 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	合肥三中新建艺术综合楼室外电子大屏采购项目				
主管部门	080-合肥市教育局	预算单位	080004-合肥市第三中学		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数	执行率

				数					
(万元)				(A)	(B)			(B/A)	
		年度资金总额	48.82	48.82	48			98.32%	
		其中：当年财政资金	48.82	48.82	48			98.32%	
		上年结转资金	0	0	0			-	
		其他资金	0	0	0			-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		本项目共计申请 48.82 万元财政资金，购置室外电子大屏共计 75 件专用设备，满足学校需要，提升学校办学条件。			该项目已于 2022 年 7 月完成项目建设并通过项目验收，满足学校需要，提升学校办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	决策 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7		
		绩效目标		绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
				绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	3	树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构
过程 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	98.32%	10	9.83	预算制定不够精准，往后制定预算加强市场调研		

								并了解同类项目预算情况
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	4	进一步完善业务管理制度、提高业务管理规范水平。
			制度执行有效性	有关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标(8分)	室外全彩屏	=33平方米	33	1	1		
		控制系统	=1套	1	1	1		
		屏体结构	=33平方米	33	1	1		
		同步播放软件	=1套	1	0.5	0.5		
		视频处理器	=1台	2	0.5	0.5		
		多媒体信息发布盒	=1盒	3	1	1		
		大屏智慧安全用电检测系统	=1套	4	1	1		
		扩声系统	=1套	5	0.5	0.5		
		散热空调	=2台	2	1	1		
		其他	=1批	1	0.5	0.5		
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	七月底前完成	7月完成	4	4		
		经费支出时效性	八月底前完成	7月完成	4	4		

		质量指标(7分)	专项资产设备验收合格率	1	100%	7	7		
		成本指标(7分)	项目总成本	$\leq$ 488200.00元	480000	1	1		
			室外全彩屏	$\leq$ 363000元	303600	1	1		
			控制系统	$\leq$ 18400元	7800	1	1		
			屏体结构	$\leq$ 59400元	58080	0.5	0.5		
			同步播放软件	$\leq$ 500元	2500	0.5	0.5		
			视频处理器	$\leq$ 10000元	8700	0.5	0.5		
			多媒体信息发布盒	$\leq$ 4500元	5400	0.5	0.5		
			大屏智慧安全用电检测系统	$\leq$ 8000元	4320	0.5	0.5		
			扩声系统	$\leq$ 4800元	3000	0.5	0.5		
			散热空调	$\leq$ 7600元	6600	0.5	0.5		
			其他	$\leq$ 12000元	80000	0.5	0.5		
		效益(30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	无	无	0	0	
			社会效益指标	提升办学条件,满足学生学习需求	程度显著	程度显著	10	10	
生态效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0			
可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制		$\geq$ 5年	5	10	10			



		服务对象满意度指标(10分)	师生满意度	$\geq 90\%$	96.375	10	10	
<b>总分</b>						100	97.83	

# 2022 年核酸检测经费项目评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

立项背景、依据：为了疫情防控，为了师生健康，庐阳教体局特招标合肥中核中同蓝博医学检验实验室有限公司为合肥市第三中学提供核酸检测服务。

主要内容：合肥三中核酸检测服务

资金总量：28 万元

资金类型：市级财政资金

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：1 年

项目实施主管部门：主管部门为合肥市教育局，具体由合肥市第三中学教务处负责组织实施。

#### 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市教育局专项资产购置项目计划于 2022 年 4 月份组织实施，12 月份之前完成核酸检测服务。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

本项目共计申请 28 万元财政资金，支付第三方核酸检测服务费，为三中师生员工健康保驾护航。

#### 2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 28 万元，在规定时限内完成了每周 20%的抽测和 11 月份后每天 100%全员检测，实现了项目预期标。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2022 年度，合肥三中项目实际支出财政资金 28 万元，在规定时限内完成了每周 20%的抽测和 11 月份后每天 100%全员检测，实现了项目预期标。

### **（二）评价结果**

经评价，2022 年度核酸检测经费综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度合肥三中核酸检测服务项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：业务管理规范化水平不完善。

## **四、意见和建议**

为进一步提高服务质量，针对存在的问题，提出如下建议：进一步提高业务管理规范化水平。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		核酸检测经费							
主管部门		530-预算处			预算单位	080004-合肥市第三中学			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率		
					(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	0		28	28	100.00%		
		其中：当年财政资金	0		0	0	-		
		上年结转资金	0		0	0	-		
		其他资金	0		0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		组织全校师生员工参加核酸检测，核酸检测教职工（含第三方）和特殊学生一周两次，一般学生每周一次。			先后完成每周 20%抽检和每日 100%全员检。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		过程分 (25分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	4	进一步提高业务管理规范化水平。
				制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
			资金管理(15分)	预算执行率	=100%	100.0	10	10	
				资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		决策分 (15分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
绩效目标明确性	绩效指标清晰量化			绩效指标清晰量化	4	3	细化项目效益指标,设定具体		

								的、可衡量的且一定时期内可实现的项目绩效目标考核标准
		项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
产出指标(30分)		数量指标(8分)	检测人数	≥2100人次/周	2100	8	8	
		质量指标(7分)	核酸检测符合要求	符合	符合	7	7	
		时效指标(8分)	全员检测完成及时性	每周完成	每周完成	8	8	
		成本指标(7分)	项目总成本	28万	28	7	7	
效益指标(20分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对维护防疫安全的影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	对筑牢校园防疫防线,保障师生健康安全的影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	96.375	10	10	
总分						100	98	